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Obje%vo

Dar a conocer las disposiciones sobre la programación mul2anual de bienes,
servicios y obras para el período 2022-2024 que se requieren para el cumplimiento
de metas y obje2vos ins2tucionales.



MATERIAL EXCLUSIVO DE LA DGA-MEF
Contenido

1

2

3

Marco Norma(vo

Criterios de la PMBSO*
Par(cipación de actores vinculados a la PMBSO*

* PMBSO: Programación Mul4anual de Bienes, Servicios y Obras

Proceso de la PMBSO*

Cuadro Mul(anual de Necesidades
4

5

Programación Mul7anual de Bienes, Servicios y Obras



MATERIAL EXCLUSIVO DE LA DGA-MEF
Marco Norma%vo

Decreto Legisla2vo N° 1436, Decreto Legisla2vo Marco de la Administración Financiera del Sector Público

Decreto Legisla2vo N° 1439, Decreto Legisla2vo del SNA

Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del SNA

• El ente rector del SNA es la DGA.
• La PMBSO es parte del proceso de Programación de Recursos Públicos.

• Reglamenta el Decreto Legisla@vo del SNA, a través del desarrollo de la Cadena de Abastecimiento Público, con una
visión sistémica e integral.

• Desarrolla y establece los principios, definiciones, composición, normas y procedimientos del SNA

Direc2va N° 0001-2021-EF/54.01, Direc2va para la Programación Mul2anual de Bienes, Servicios y Obras

• Establece disposiciones para que las en@dades del Sector Público programen sus necesidades de bienes, servicios y
obras, por un periodo mínimo de tres (3) años

➥

➥

➥

➥
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Principios del SNA

Economía Eficacia Eficiencia

Oportunidad Predic2bilidad Racionabilidad

Sostenibilidad Transparencia

Razonable uso de recursos Cumplimiento de metas 
con recursos disponibles

Empleo de medios 
necesarios para el máximo 
rendimiento de recursos

Plazos razonables para el 
cumplimiento de funciones

Confianza y cer;dumbre en 
las decisiones

Métodos y procedimientos 
lógicos

Ambiental, social y 
económica

Información pública, accesible, 
confiable y oportuna
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Componentes del SNA

PMBSO

1. Planeamiento
integrado

2. Programación

Ges)ón de 
Adquisiciones

1. Contratación
2. Registro
3. Ges;ón de contratos

Administración de 
bienes

1. Almacenamiento
2. Distribución
3. Mantenimiento
4. Disposición final

Ac(vidades de la Cadena de Abastecimiento Público
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Criterios de la PMBSO

Flexibilidad Equilibrio Razonabilidad

Consistencia Prog. Mul2anual

Actualización por variación 
de metas u obje;vos

Correspondencia con metas u 
obje;vos, sin exceder el presupuesto

Uso racional y responsable 
de los recursos

La información registrada guarda 
consistencia con lo generado en otros 

sistemas administra;vos.

Se realiza por un periodo mínimo 
de tres (03) años
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MATERIAL EXCLUSIVO DE LA DGA-MEF
Área involucrada en la 

ges2ón de la CAP
Oficina de 

Presupuesto (*) Área Usuaria

Conduce el proceso de la PMBSO, 
toda vez que programa, dirige, 

ejecuta y supervisa las ac=vidades 
de la PMBSO.

Remite la siguiente información: 
EFP, ac=vidades opera=vas, 

listados de insumos necesarios 
para los PP, recursos asignados 

a la APM y PIA.

Iden=fica y cuan=fica sus 
necesidades, par=cipa en la 

valorización, registra la 
información de la PMBSO y 

adoptan acciones para la 
ejecución del CMN.

Actores que par%cipan en la PMBSO

(*)Podrá ser emitido por el órgano o unidad orgánica
competente de la entidad.
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Proceso de la PMBSO

• Proceso a través del cual se identifican, cuantifican y valorizan las necesidades, por un periodo mínimo
de tres (03) años, a fin de lograr la previsión racional y trazabilidad de los mismos.

• La PMBSO se actualiza anualmente, siendo vinculantes las necesidades previstas para el primer año
(año 1) y referenciales aquellas previstas para los dos años siguientes (año 2 y año 3).

PLANEAMIENTO INTEGRADO

PROGRAMACIÓN

IDENTIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN

Y PRIORIZACIÓN
CONSOLIDACIÓN Y 

APROBACIÓN

Componentes

Fases

Producto CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES
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Planeamiento integrado Programación

Comprende el desarrollo de diversas 
ac=vidades y/o tareas que permiten la 
determinación de las necesidades que 

requiere una en=dad, el cual está sujeto a 
una con=nua revisión y actualización.

Se consideran planes como: 
aseguramiento, distribución y 

mantenimiento.

Comprende las ac=vidades de cuan=ficación y 
valorización de los bienes, servicios y obras 
determinados como necesarios en el marco 

del Planeamiento Integrado. Estas ac=vidades 
se inician en la Fase de Iden=ficación y puede 

ser actualizada durante las Fases de 
Clasificación y Priorización, y/o de 

Consolidación y Aprobación.

Componentes de la PMBSO
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Fases de la PMBSO

Fase de Clasificación y 
Priorización

Fase de Consolidación y 
Aprobación

Fase de Iden(ficación

1 2 3
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Fases de la PMBSO

Iden2ficación Clasificación y priorización Consolidación y aprobación2 3

§ Centros de Costos
§ Ac@vidades opera@vas
§ Estructura Funcional Progr.
§ Catálogo Único de BSO
§ Listado de insumos de PP
§ Obligaciones financieras y

previsiones presupuestarias
§ Inversiones del PMI
§ Doc.previstos en el Planeamiento

Integrado
§ Necesidades de Capacitación

§ Iden@ficación de necesidades
§ Cuan@ficación de necesidades
§ Valorización de necesidades

CMN– Fase de iden4ficación

§ CMN – Fase de Iden@ficación
§ Asignación Presupuestaria

Mul@anual (APM)

§ Aplicación de criterios de
clasificación

§ Aplicación de orden de prelación
§ Ajuste y/o actualización del CMN

– Fase de Iden@ficación

CMN – Fase de clasificación y 
priorización

§ CMN – Fase de clasificación y
priorización

§ Presupuesto Ins@tucional de
Apertura (PIA)

§ Ajuste y/o actualización del CMN
– Fase Clasif. y Prioriz.

§ Consolidación de CMN
§ Ges@onar la aprobación del CMN

CMN – Fase de consolidación y 
aprobación

Insumos

Ac)vidades

Producto

1

1
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Fases de la PMBSO

Fase de Clasificación y 
Priorización

Fase de Consolidación y 
Aprobación

Fase de Iden(ficación

2 31
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Fases de la PMBSO

Iden2ficación Clasificación y priorización Consolidación y aprobación2 3

§ Centros de Costos
§ Ac@vidades opera@vas
§ Estructura Funcional Progr.
§ Catálogo Único de BSO
§ Listado de insumos de PP
§ Obligaciones financieras y

previsiones presupuestarias
§ Inversiones del PMI
§ Doc.previstos en el Planeamiento

Integrado
§ Necesidades de Capacitación

§ Iden@ficación de necesidades
§ Cuan@ficación de necesidades
§ Valorización de necesidades

CMN– Fase de iden4ficación

§ CMN – Fase de Iden@ficación
§ Asignación Presupuestaria

Mul@anual (APM)

§ Aplicación de criterios de
clasificación

§ Aplicación de orden de prelación
§ Ajuste y/o actualización del CMN

– Fase de Iden@ficación

CMN – Fase de clasificación y 
priorización

§ CMN – Fase de clasificación y
priorización

§ Presupuesto Ins@tucional de
Apertura (PIA)

§ Ajuste y/o actualización del CMN
– Fase Clasif. y Prioriz.

§ Consolidación de CMN
§ Ges@onar la aprobación del CMN

CMN – Fase de consolidación y 
aprobación

Insumos

Ac)vidades

Producto

1

1
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Con)nuidad Estratégicos

Ejecutabilidad Sostenibilidad 
Ambiental

Criterios de Clasificación

Fase de Clasificación y Priorización

Velar por la ejecución de los bienes,
servicios y obras que no pueden ser
interrumpidos, dado que permiten el
funcionamiento y/o mantenimiento de la
entidad.

Asegurar las necesidades esenciales de
la entidad, las cuales provienen de
procesos claves e imprescindibles, que
estén orientadas a la atención de un bien
y/o servicio público y alineadas a lo
dispuesto en el POI de la entidad.

Contar con la capacidad operativa para la
oportuna ejecución de los bienes,
servicios y obras requeridos, teniendo en
cuenta los procedimientos y plazos que se
establezcan para su adquisición.

Seleccionar bienes y servicios que
permitan a la entidad un desarrollo
sostenible del ambiente y una gestión
eficiente para el uso óptimo de los
recursos.

(*) Para las inversiones se considera los 
criterios para la PMI
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Fase de Clasificación y Priorización

Servicios básicos de la en=dad 

Obligaciones financieras derivadas de los contratos vigentes de bienes, servicios y obras 

Previsiones presupuestarias otorgadas en el año que se elabora la PMBSO para convocar
procedimientos de selección para compromisos futuros, siempre que la ejecución del
contrato o de dichos compromisos se realicen en los años siguientes.

Necesidades para la atención de servicios públicos estratégicos o priorizados por la
en=dad

(*) Para las inversiones se considera el orden de prelación de la priorización de la cartera de inversiones del PMI

Otras necesidades que la en=dad considere imprescindibles para el
cumplimiento de metas y obje=vos estratégicos y opera=vos

Orden de Prelación

i

ii

iii

iv

v
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Fases de la PMBSO

Fase de Clasificación y 
Priorización

Fase de Consolidación y 
Aprobación

Fase de Iden(ficación

321
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Fases de la PMBSO

Iden2ficación Clasificación y priorización Consolidación y aprobación1 2 3

§ Centros de Costos
§ Ac@vidades opera@vas
§ Estructura Funcional Progr.
§ Catálogo Único de BSO
§ Listado de insumos de PP
§ Obligaciones financieras y

previsiones presupuestarias
§ Inversiones del PMI
§ Doc.previstos en el Planeamiento

Integrado
§ Necesidades de Capacitación

§ Iden@ficación de necesidades
§ Cuan@ficación de necesidades
§ Valorización de necesidades

CMN– Fase de Iden4ficación

§ CMN – Fase de Iden@ficación
§ Asignación Presupuestaria

Mul@anual (APM)

§ Aplicación de criterios de
clasificación

§ Aplicación de orden de prelación
§ Ajuste y/o actualización del CMN

– Fase de Iden@ficación

CMN – Fase de Clasificación y 
Priorización

§ CMN – Fase de Clasificación y
Priorización

§ Presupuesto Ins@tucional de
Apertura (PIA)

§ Ajuste y/o actualización del CMN
– Fase Clasificación y Priorización

§ Consolidación de CMN
§ Ges@onar la aprobación del CMN

CMN – Fase de Consolidación y 
Aprobación

Insumos

Ac)vidades

Producto
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P I A

Fase de Consolidación y Aprobación

Oficina de 
Presupuesto

Área involucrada en la 
ges2ón de la CAP

Áreas 
usuarias

• Coordina el ajuste y/o actualización del CMN para el
año 1 en atención al PIA

Ac7vidades

• Para la programación de necesidades de los años 2 y 3
la en@dad considera la información registrada en la
Fase de Clasificación y Priorización, en base a la APM.

• Recaba información, a fin de consolidar y obtener el
CMN de esta fase.

• Ges@ona la aprobación del producto final de la PMBSO.
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MATERIAL EXCLUSIVO DE LA DGA-MEFCMN

Es el producto final de la PMBSO, el cual
con;ene la programación de necesidades
priorizadas por la en;dad por un periodo
mínimo de tres (03) años fiscales, para el
cumplimiento de sus metas y obje;vos
estratégicos y opera;vos.

Cuadro Mul%anual de Necesidades

Importancia del CMN

Coadyuva a la oportuna ges;ón de
adquisiciones y administración de bienes.

Contribuye en la toma de mejores decisiones de los
actores vinculados con el desarrollo de la PMBSO.

El CMN aprobado no debe superar los recursos
asignados en el PIA y la APM aprobada para el
CMN.

Es aprobado por el Titular de la En;dad o por el
funcionario a quien se hubiera delegado dicha
facultad, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la aprobación del PIA.

La publicación se realiza en el Portal de Transparencia
de la en;dad, en un plazo no mayor de cinco (5) días
hábiles siguientes a la fecha de su aprobación.
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Ejecución del Cuadro Mul%anual de Necesidades

+ Áreas 
Usuarias

Área 
involucrada 
en la ges2ón 

de la CAP 

Ejecución del CMN

• Responsable del seguimiento de la
ejecución del CMN.

• Verifica avances e iden;fica alertas
tempranas sobre riesgos que afecten
el cumplimiento de lo programado.

• Comunica periódicamente, para la
toma de decisiones correspondientes.

CMN 
Aprobado

(*) Las en=dades establecen la periodicidad para la comunicación de los avances y la iden=ficación de alertas
tempranas sobre riesgos que afecten el cumplimiento de la PMBSO

• Responsable de la adecuada formulación
de los requerimientos previstos en el
CMN.

• Para ello asegura la calidad técnica,
oportunidad en la tramitación de
requerimientos y reduce la reformulación
por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratación

Permite asegurar la atención oportuna y permanente 
de las necesidades de bienes, servicios y obras, 

asociadas con la disponibilidad presupuestal.
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Modificación del Cuadro Mul%anual de Necesidades

CMN 
Modificado

• Se originan por la inclusión y/o exclusión de
necesidades.

• Se consideran las ac;vidades determinadas
en las fases de la PMBSO.

(*) Las modificaciones al CMN son aprobadas por el Titular o el funcionario a quien se delegue la facultad, dentro
de los 5 días calendario del mes siguiente

Modificación del CMN
CMN en 

Ejecución

+ Áreas 
Usuarias

Área 
involucrada 
en la ges2ón 

de la CAP 

Puede ser modificado en concordancia con 
los criterios establecidos en la PMBSO y la 
disponibilidad presupuestal de la en;dad.
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Evaluación del Cuadro Mul%anual de Necesidades

Iden=fica del impacto de su
ejecución respecto
cumplimiento de metas y
obje=vos estratégicos y
opera=vos.

De acuerdo a los resultados,
incorpora las mejoras en sus
procedimientos para
coadyuvar al proceso de la
PMBSO de los años
subsiguientes.

Se realiza de manera anual o
en un plazo menor, si la
en=dad lo considera
per=nente.

Área involucrada en la ges2ón de la CAP
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¿Dónde se registra la información 
generada para el proceso de la PMBSO?



MATERIAL EXCLUSIVO DE LA DGA-MEFAraculo 6 de la Direc2va para la PMBSO

(1) Las en=dades que =enen SIGA MEF registran
la información en dicho aplica=vo.

(2) Las en=dades que =enen aplica2vos
informá2cos ad hoc de ges2ón administra2va
registran en su aplica=vo, considerando los
formatos de los anexos 1 al 5, adjuntos a la
Direc=va.

(3) Las en=dades que no 2enen SIGA MEF y en
tanto lo implementan consideran los formatos
de los anexos antes señalados.

Registro de información de la PMBSO
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GRACIAS

Dirección General de Abastecimiento


